

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением федеральной образовательной программы
дошкольного образования в структурном подразделении – дошкольный отдел
МАОУ Фабричной СОШ**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	Директор, заместитель директора по ДО	
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО	
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Директор	Приказ
4	Разработка и утверждение дорожной карты в структурном подразделении – дошкольный отдел МАОУ Фабричной СОШ по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной программы	Февраль 2023	Директор, заместитель директора по ДО	Дорожная карта
5	Организация деятельности рабочих групп ДО по разработке основной образовательной программы в соответствие с Федеральной программой	Февраль – август 2023	Заместитель директора по ДО	Положение
6	Организация и проведение педагогических советов посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	Заместитель директора по ДО, Рабочая группа	Протоколы
7	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении Федеральной	Август 2023	Заместитель директора по ДО	Приказ

	программы при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности			
8	Издание приказа об утверждении локальных актов ДО в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями Федеральной программы	По мере необходимости 2023	Директор	Приказы
9	Мониторинг готовности ДО к реализации Федеральной программы с 1.09.2023	Август 2023	Директор, заместитель директора по ДО	
2. Кадровое обеспечение				
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации Федеральной программы. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор	Аналитическая справка
14	Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март 2023	Директор, заместитель директора по ДО	Справка, график повышения квалификации
15	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Опросные листы
16	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Директор Заместитель директора по ДО	Документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
17	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель – август 2023	Рабочая группа (в рамках своей компетенции),	Методические материалы
18	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Апрель – август 2023	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
19	Внесение в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации Федеральной программы	Февраль 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа	Методические материалы
20	Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Рекомендации, методические материалы и т.д.
21	Обеспечение для педагогических работников консультационную помощь по вопросам	Февраль – август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и

	применения ФОП ДО			т.д.
22	Разработка и утверждение основной образовательной программу и рабочие программы педагогов в соответствии с Федеральной программой	Апрель - август 2023	Директор, заместитель директора по ДО	Приказ
4. Информационное обеспечение				
23	Разослать информационные письма, методические материалы и создание гугл диска, создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ОУ по вопросам применения Федеральной программы в ДО с 01.09.2023	Январь - август 2023	Заместитель директора по ДО, ответственный за сайт	Информация на сайте
24	Изучение содержания Федеральной программы (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Рабочая группа	
25	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и Федеральной программы, создание плана корректировки имеющейся ООП ДО или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Рабочая группа	План корректировки
26	Обеспечение рабочей группе доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Ответственный за ведение сайта	
27	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения Федеральной программы в ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заместитель директора по ДО, Рабочая группа	Протоколы
28	Размещение на сайте ОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДО на Федеральную программу	До 1 апреля 2023	Ответственный за ведение сайта, заместитель директора по ДО	Информация на сайте
5. Материально-техническое обеспечение				
29	Анализ ресурсного обеспечения ДО в соответствии с требованиями Федеральной программы	Январь - август 2023	Заместитель директора по ДО	Аналитическая справка
30	Обеспечение оснащённости ДО в соответствии с требованиями Федеральной программы к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных	Январь - август 2023	Директор, заместитель директора по ДО	

	помещений			
31	Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемых в образовательном процессе в соответствии с Федеральной программой	Апрель 2023	Заместитель директора по ДО	Гугл диск
32	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДО в соответствии с требованиями Федеральной программы	Февраль - август 2023	Директор	
33	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации Федеральной программы	Июнь-август 2023	Директор	Договоры